

# 기 안 용 지

기 안 처	시설과 (전화번호 7802-2882 )	관 인	발 송	
	담 당	과 장	국 장	차 장
	건축기과 유상호			
의 견				
협 조 자 명	도서관장			
처리기간			전결규정 조 항 전결사항	
기 안 월 일	81. 6. 19.	시 행 월 일	81. 6. 19.	통 제 관
문서번호			보존년한	정 서 기 장
경 유 수 신 참 조	내 부 결 재		발 신	
제 목	도서관 신축 기본설계 발주 계획 상신			
국회 도서관 신축 사업을 위한 1981년도 기본설계 업무 발주 계획을 다음과 같이 상신 하오니 재가하여 주시기 바랍니다.				
1. 설계업체선정				
도서관 건물신축 설계에 경험과 실적이 풍부하고 또한 대규모 공공건축물등에 대한 설계실적과 분야별 기술요원을 충분히 갖추고 있는 업체를 선정지명함.				
2. 지명대상				
(주)종합건축설계 사무소 대표 이 승 우				
* 별첨 설계업체실태 조사표 참조				
3. 발주방법 : 수의계약				06

\* 법적근거 : 예산회계법시행령 제112조 제1항 제1호

계약사무처리 규칙 제39조 제3항 가호

4. 설계기간

계약일로 부터 150일간

유첨 : 설계업체실태조사표. 끝.